CMA COMPTOIR DES MAILLES ET DE L'ARCHITECTURE

Le partenaire spécialisé pour les mailles GKD

Projet PJ2111-0015

Date début : 05/11/2021

Date fin :

Tiers : Emmanuelle RENOUARD-COLLEN

Tâches	Description	Charge de travail	%	Start	End
TK2111-0004	a relancer pour connaitre sa position commande ou pas		100 %	24/11/2021	