

Émetteur:

**CMA**  
Zac du Grand Pont  
50 Rue Gutenberg  
13640 La Roque d'Anthéron  
  
Tél.: 0442507029

Adressé à:

**BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Rénovation  
privée**  
Monsieur Antoine Le Maner  
Service achat  
Challenger - 1 Avenue Eugène Freyssinet  
Guyancourt  
78061 St QUENTIN EN YVELINES CEDEX  
Numéro TVA: FR53433900834

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Montant Forfaitaire suite a la réunion du vendredi 26 janvier avec Simon Fardeau - <b>Litige de décembre 2022 arrêt du chantier</b> , accord de prise en charge <b>20340 €</b> toujours en attente de l'avenant depuis 13 mois  · <b>Litige d'arrêt chantier de 31 10 2023</b> ; Avenant pour prise en charge de 6 056 €  · <b>Arrêt chantier du 03 11 2024 = 10 648 €</b> + les jours d'immobilisation à partir du 11 janvier a raison de 1077 € par jours Soit 8 jours si reprise mercredi 24 = <b>8 616 €</b>	0%	36 000,00	1	FO	36 000,00
Complément suivant situation N°14	0%	22 416,14	1	u.	22 416,14

**Conditions de règlement:** 30% à la commande  
50% avant livraison  
20% à 30 jours

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Credit agricole

Code IBAN: FR76 1130 6000 1080 9637 5705 069

Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP813

Total HT	58 416,14
<b>Total TTC</b>	<b>58 416,14</b>
Payé	55 469,77
<b>Reste à payer</b>	<b>2 946,37</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2024	55 469,77	Virement bancaire	